



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ๋ใหญ่
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะตรวจรับงานจ้าง
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสมาทอง หมู่ที่ ๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ๋ใหญ่ ได้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจทีวาย เอ็นจิเนียริง สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย นายเทิดศักดิ์ บุญดี ให้ทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสมาทอง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลักษณะงานดังนี้

- ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดโครงการพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๔.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด) จำนวน ๒๕๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจทีวาย เอ็นจิเนียริง ได้ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสมาทอง หมู่ที่ ๕ แล้วในวันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างตามโครงการดังกล่าวในวันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สถานที่ตั้งโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสมาทอง หมู่ที่ ๕

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ๋ใหญ่