



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะตรวจรับงานจ้าง
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจทีวาย เอ็นจิเนียริ่ง สำนักงานแห่งใหญ่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย นายภาณุพงศ์ ล้อแก้ว ให้ทำการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ลักษณะงานดังนี้

- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๕๐ เมตร สูง ๓.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๗,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจทีวาย เอ็นจิเนียริ่ง ได้ส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ แล้วในวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างตามโครงการดังกล่าวในวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานที่ตั้งโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐





(ลงชื่อ)

นางจตุพร ศิริอุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

จ.นครราชสีมา